

«СОГЛАСОВАНО»
 Отделом народного образования
 Администрации Щучанского
 района (РОНО) _____ Р.М. Абдуллина
 «22» _____ 2016 г.



Приложение А.5
 «УТВЕРЖДЕН»
 заведующим МКДОУ
 «Медведский ДС»
 Г.В. Черданцева
 «10» мая 2016 г.

**Адресная программа (план) адаптации МКДОУ «Медведский ДС»
 для обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
 в на 2016-2020 годы**

Адрес объекта: 641016, Россия, Курганская область, Щучанский район, с. Медведское, ул. Нефтяников, 108

Плановые работы			Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *****	ЭТАП работы* *****	Финансирование Объем, руб.	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, соисполнители
№ п/п	Содержание работ* вид работ **	Категории МГН (К,О,С,Г,У)					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Организационные мероприятия:							
1.1	Создание и ежегодное пополнение базы данных на детей-инвалидов, проживающих на территории сельского совета	(К,О,С,Г,У)	Создание базы данных	1	-	ежегодно	Старший воспитатель
1.2	Изучение индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов	(К,О,С,Г,У)	Изучение программ	1	-	ежегодно	Старший воспитатель
1.3	Организация обучения детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации	(К,О,С,Г,У)	Организация обучения	1	-	ежегодно	Воспитатели
1.4	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов в МКДОУ	(К,О,С,Г,У)	Создание комиссии, приказ	1	-	ежегодно	Заведующий
1.5	Оценка потребности ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов в МКДОУ	(К,О,С,Г,У)	Акт обследования	1	-	ежегодно	Заведующий
1.6	Внесение изменений в Устав МКДОУ	(К,О,С,Г,У)	Внесение изменений	1	1 400	октябрь 2016 г.	Заведующий
1.7	Внесение изменений в должностные обязанности педагогических и других работников МКДОУ	(К,О,С,Г,У)	Разработка должностных обязанностей	1	-	Июнь, 2016 г.	Заведующий
1.8	Разработка инструктажей по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.	(К,О,С,Г,У)	Разработка инструктажей	1	-	Июнь 2016 г.	Старший воспитатель

1.9	Ведение журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	(К,О,С,Г,У)	Ведение журнала	1	-	Июнь 2016 г.	Старший воспитатель
1.10	Обучение специалистов по работе с детьми детьми-инвалидами, ОВЗ (тифлопедагог, дефектолог)	(К,О,С,Г,У)	Обучение специалистов	2	60 000	до 2020 г.	Заведующий
1.11	Прохождение курсовой подготовки по работе с детьми-инвалидами, ОВЗ.	(К,О,С,Г,У)	Прохождение курсовой подготовки	2	60 000	до 2020 г.	Старший воспитатель
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	Индукционная система Univox CLS-5, установка.	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	99 000	до 2020 г.	Заведующий
2.2	Сигнализатор звука TS- 2000D, установка	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	6 350	до 2020 г.	Заведующий
2.3	Информационное табло бегущая строка для улиц, установка	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	46 300	до 2020 г.	Заведующий
2.4	Звуковой маяк Start Dell с беспроводной кнопкой, установка	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	10 900	до 2030 г.	Заведующий
2.5	Тактильные пиктограммы с азбукой Брайля	С	приобретение	1	4 880	2017 г,	Заведующий
2.6	Информационная табличка кнопка вызова	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	1	800	2016-2017 г,	Заведующий
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
3.1.1	Создание площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов (1 место).	(К,О,С,Г,У)	Создание площадки	1	20 000	Июль-август 2020	заведующий
3.1.1	Установление на входе на территорию: – пандуса; – рельефной тактильной полосы на лестницу перед маршем вверх и вниз (ширина); – контрастной окраски первой и последней ступени	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	42 100	До 2020 г.	заведующий
3.1.2	Установление на пути движения на территории: – указателей направления движения; – пандус (переход через коммунальные сети теплоснабжения на середине территории); – рельефной тактильной полосы на лестницу перед маршем вверх и вниз (ширина);	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	44 700	До 2020 г.	заведующий

	– контрастной окраски первой и последней ступени; – поручней с двух сторон: на высоте, с горизонтальными завершениями поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием						
3.2	По входу в здание						
3.2.1	Установка на входах в здание на наружных лестницах (вход центральный, вход в младшую группу): – пандусов – 3 шт.; – рельефной тактильной полосы на лестницу перед маршем вверху и внизу (ширина); – контрастной окраски первой и последней ступени; – поручней с двух сторон: на высоте, с горизонтальными завершениями поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием – кнопки вызова	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	126 300	До 2020 г.	заведующий
3.2.2	Установка на входные площадки перед входными дверьми вход в младшую группу): – поручней (ограждений) (<i>при высоте площадки более 45 см</i>); нескользкого покрытия	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	1	60 000	До 2020 г.	заведующий
3.2.3	Увеличение дверных проемов, установка новых дверей (3)	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	1	114 000	До 2020 г.	заведующий
3.2.4	Установить скамьи для отдыха разной высоты (от 0,38 до 0,58м) с опорой для спины на, на территории МКДОУ	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	1	30 000	2017 г.	заведующий
3.2.5	Покрасить края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета	(К,О,С,Г,У)		1	250	Июнь 2016 г.	заведующий
3.3	По путям движения в здании						
	Установка в здании: – увеличение дверных проемов, установка новых дверей (в коридоре – 3 шт.) – тактильной направляющей полосы к кабинетам (в коридоре), осязаемой ногой или тростью (длина – 16,5 м); – тактильной направляющей полосы к помещениям в здании (к группам), осязаемой ногой или тростью	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	182 000	До 2020 г.	заведующий

	(длина – 78 м)						
	Установка знака доступности помещения	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	10 000	До 2020 г.	заведующий
	Расширение дверных проёмов в тамбурах, приёмной, коридорах , др помещения (ширина дверного проёма не менее 0,9м).	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	82 000	До 2020 г.	заведующий
	Приобретение стульев, столов необходимых размеров	(К,О,С,Г,У)	Приобретение	2	48 000	До 2020 г.	заведующий
	Установка поручней, крючков для костылей в необходимом количестве в групповых помещениях	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	9 800	2018 г.	заведующий
	Размещение необходимой визуальной информации, установить информацию о путях эвакуации, у дверей санитарно-бытовых помещений: – надписи, – указатели, пиктограммы, – световые текстовые табло для вывода оперативной информации	(К,О,С,Г,У)		1	10 000	Июль 2016г	заведующий
	Противоскользящий угол для помещений	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	26 536	До 2030г	заведующий
3.4 По санитарно-гигиеническим помещениям							
3.4.1	Реконструкция ширины дверного проема в санузлы	(К,О,С,Г,У)	Установка	2	44 000	До 2020 г.	заведующий
3.4.2	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	26 200	До 2020 г.	заведующий
3.4.3	Оборудование раковины в санузле на определённом уровне, оборудование зоны у раковины для кресла-коляски	(К)	Приобретение установка	2	34 000	До 2020 г.	заведующий
3.4.5	Оборудование кабины в санузле (реконструкция - расширение ширины дверного проема, установка опорных поручней, оборудование зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, прикрепить крючки для костылей, тростей	(К)	Приобретение установка	2	44 000	До 2020 г.	заведующий
3.4.6	Заменить кран (круглые ручки) на кран рычажного типа	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	1	14 000	2017 г.	заведующий
3.4.7	Знак доступности кабины	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	1		2017-2018 г.	заведующий
3.4.8	Керамический унитаз с откидными подлокотниками	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	2	100 000	До 2020 г.	заведующий
3.4.9	Локтевой смеситель для раковины		Приобретение	2	12 000	До 2020 г.	заведующий

			установка				
3.5	По системе информации						
3.5.1	Установка необходимых надписей (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность)	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	1	10 000	2017-2018 г.	заведующий
3.5.2	Установка необходимых указателей, пиктограмм (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность)	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	1	10 000	2017-2018 г.	заведующий
3.5.3	Установка тактильных средств информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	(К,О,С,Г,У)	Приобретение установка	1	15 000	2017-2018 г.	заведующий
3.5.4	Размещение информации для детей с ментальными нарушениями (УО) в доступной форме	(К,О,С,Г,У)	Размещение информации	1	500,00	2017-2018 гг.	заведующий

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	2	2	1	2	1
- по завершении 1-го этапа адаптации*	2	2	1	2	1
- по завершении 2-го этапа адаптации*	2	2	2	2	2

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт, **ПСД** – подготовка проектно-сметной документации, **Стр** – строительство, **КР** – капитальный ремонт, **Рек** – реконструкция, **Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

***** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

***** - мероприятия первого этапа (неотложные)предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта)- в текущем году; мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.